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Risikomanagement, 
Schadensvermeidung  und 
Schadensfälle aus dem
Spezialtiefbau

Dipl.-Ing. Bmst. Andreas Körbler  

Präsident, VÖBU

Seit 1969 vertritt die VÖBU die Interessen ihrer Mitglieder.
Diese Unternehmen sind Spezialisten auf dem Gebiet der Bohrtechnik, des Brunnenbaus und 
Spezialtiefbaus.  VÖBÜ-Personal: Geschäftsführer, Assistenz und ehrenamtlicher Präsident

Wir kommunizieren gezielt, was unsere 
Mitglieder auf  nationaler und internationaler 
Ebene schaffen.

VÖBU
Vernetzung der Mitglieder und Suchfunktionen zu den Leistungen der Mitglieder für 

externe  Websitebesucher

VÖBU

Gemeinsame Präsentationen der Mitglieder auf branchenspezifischen
Messen

VÖBU
Das halbjährliche Mitteilungsblatt mit News aus der Branche und kostenlosen redaktionellen 

Beiträgen  von Mitgliedern

Öffentlichkeitsarbeit

Laufender Kontakt zu den führenden Fachmedien im deutschsprachigenRaum
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 Wir kommunizieren gezielt, was Sie auf 
nationaler  und internationaler Ebene
schaffen.

Öffentlichkeitsarbeit

 Wir sorgen für Weiterbildung und
Informationsaustausch.

VÖBU

Bohrtechnik, Brunnenbau, Erdwärmebohrungen, Spezialtiefbau

VÖBU

DIE Polierausbildung in 2 x 5 Wochen

VÖBU

Die grösste Messe für Geotechnik in Österreich – Imagefilm auf 
YOUTUBE

 Wir sorgen für Weiterbildung und
Informationsaustausch.

VÖBU

Bohrtechnik, Brunnenbau, Erdwärmebohrungen, Spezialtiefbau

 Wir sorgen für Weiterbildung und
Informationsaustausch.

VÖBU

DIE Polierausbildung in 2 x 5 Wochen
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 Wir sorgen für Weiterbildung und
Informationsaustausch.
VÖBU

Die größte Messe für Geotechnik in Österreich – Imagefilm auf 
YOUTUBE

 Wir schaffen für unsere Mitglieder einheitliche
GRUNDlagen.

VÖBU

DAS Nachschlagewerk der Branche – jetzt auch
DIGITAL

VÖBU

Für gewerkspezifische Angebote

VÖBU .Normen

Mitarbeit in nationalen und internationalenAusschüssen

VÖBU .Richtlinien

Mitarbeit bei der branchenspezifischen Herausgabe von Handbüchern, Merkblättern, Empfehlungen und
Richtlinien

 Wir schaffen für unsere Mitglieder einheitliche
GRUNDlagen.
VÖBU

DAS Nachschlagewerk der Branche – NEU 2021 – Einzelkapitel, 2 Bücher 
+ DIGITAL

 Wir schaffen für unsere Mitglieder einheitliche
GRUNDlagen.
VÖBU

Für gewerkspezifische
Angebote
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 Wir schaffen für unsere Mitglieder einheitliche
GRUNDlagen.
VÖBU .Normen

Mitarbeit in nationalen und internationalenAusschüssen

VÖBU .Richtlinien
Mitarbeit bei der branchenspezifischen Herausgabe von 

Handbüchern,  Merkblättern, Empfehlungen und Richtlinien

Risiken im  
Spezialtiefba
u?

Genau so etwas wollen 
wir  vermeiden..

Was ist der
Spezialtiefbau?
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Was ist der
Spezialtiefbau?

 Der Spezialtiefbau arbeitet…
 Mit allgemeinen Themen des Baurechts und der

Bauwirtschaft…
 Aber auch mit besonderen Problemen!

Stichwort: Baugrund als große Unbekannte
 Kein Spezialtiefbauer hat Röntgen-Augen (auch wenn’s 

manche  Kunden gern hätten)
 Übersetzungsprobleme: hochspezialisierter Fach vs. alle 

andere  Hochspezialisten (Juristen, Versicherer, Bauherren,
Architekten…)

Der
Baugrund…

 …kann niemals vollständig beschrieben oder erkundet
werden!

 …ist immer und stets ein Unikat!
 …wird mit jeder Bohrung und jedem Spatenstich ge- oder

zerstört!
 …reagiert oft unvorhersehbar!
 …kann erhebliche Schäden verursachen!
 Aber eben: ohne Baugrund kein Bauwerk!!!

Wenn man den Donner schon hört, ist es zu spät die Arche zu bauen…

„Euer Gewerk ist schwarze Magie“ – einArchitekt

Jede(r) kennt das
Baugrundrisiko…
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Jede(r) kennt das Baugrundrisiko

Angetroffener Baugrund weicht 
vom  erwarteten Baugrund
ab

Baugrund  
entsprechen
d  erkundet 

und  
beschrieben

?

"Echtes"  
Baugrundrisik
o

Angaben zum  
Baugrund
nicht  oder 

nur  
rudimentär  
vorhanden?

"Unechtes"  
Baugrundrisik
o

Angetroffener Baugrund weicht 
vom  erwarteten Baugrund 
nicht ab

Beauftragtes  
Bauverfahren
ist  mit dem  

angetroffenen  
Baugrund nicht  

kompatibel

"Echtes"  
Systemrisik
o

Nicht kompatible  
Baumethode  

wurde für  
fachgerecht  

beschriebenen  
Baugrund
gewählt

"Unechtes"  
Systemrisik
o

Risikomanagement

 “Von unsicherer Sicherheit zur sicheren Unsicherheit!”
(Prof. Frans Barends, TU Delft)
 Vom Bewusstmachen einer Scheinsicherheit…
 …zum Bewusstsein einer dem Spezialtiefbau inhärenten  

Unsicherheit, die es bei einer effizienten Planung und 
Ausführung  geotechnischer Projekte im Rahmen eines 
akzeptablen Risikos  bewusst zu berücksichtigen gilt

Risikomanagement

Effizientes Risikomanagement besteht
aus…

 1. Besserer und rechtzeitiger 
Anwendung  bereits vorhandener 
Kenntnisse und  Erfahrungen aus 
dem Spezialtiefbau

 2. Entwicklung neuer Kenntnisse in 
den  Bereichen des Spezialtiefbaus, in 
denen die  heutigen Kenntnisse sich als 
unzureichend  erweisen

 3. Routinemäßiger Anwendung einer  
bewusst risikogesteuerten 
Arbeitsweise am  Spezialtiefbau.

Risikomanagement

Aber auch:
 Risikoanalyse ist nicht gleich Risikomanagement!
 Methoden sind Mittel, und kein Selbstzweck!
 Schulungen und Besprechungen sind ein Anfang, und niemals der

Schluss!
 Risikomanagement muss in der Durchführung immer flexibel

bleiben!
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Bauherr
Berater

General-
unternehmer

Subunter-
nehmer für  

Spezialtiefbau Material-
lieferant

Planer

Statiker

Baugrund-
erkundung

Wer haftet wenn etwas schief geht?

Wer löst das Problem
am schnellsten und
billigsten?

Architekt Wer haftet wenn was schief
geht?

Wer löst das Problem
am schnellsten und
billigsten?

 Hat das Planungsteam ausreichende Kenntnisse 
und  Erfahrung angesichts der Komplexität des
Projekts?

 Wurden geplante Änderungen bei der Durchführung  
der Spezialtiefbauplanung vorab mit den Planern  
abgeklärt?

 Wie ist die Kommunikation zwischen  
geotechnischen Planern und der ausführenden  
Spezialtiefbaufirma geregelt?

 Wurden die geotechnischen Risiken schon in der  
Generalplanung berücksichtigt, oder muss den  
Risiken noch in der Ausführungsplanung Rechnung  
getragen werden?

 Wurde ein risikogesteuerter geotechnischer  
Monitoring-Plan erstellt, und wird dieser Plan auch  
wirklich umgesetzt?

Warum gute Vorbereitung die halbe 
Miete ist:

Auszug aus einem
Bodengutachten

 Durchschnittliche Gründung:
~200.000€

 Durchschnittliche Sanierung:
~1.000.000€

 Durchschnittlicher Streitfall:
~5.000.000€!

Unterfangung



Risikomanagement, Schadensvermeidung, Spezialtiefbau 13.9.2023

Dipl.-Ing. Bmst. Andreas KörblerPräsident, VÖBU 8

Auch nach einer tadellosen
Ausführung…

…können enorme Setzungen
auftreten!

Zusammengefa
sst:

 Vollständige Untersuchung, fachmännische Planung und 
Beiziehung  erfahrener Auftragnehmer sind eine 
Grundvoraussetzung für erfolgreiche  Projekte im Spezialtiefbau!

 Im Schadensfall ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten 
notwendig, auf  Fachleute hören und vertrauen!

 Vernünftiger Zugang aller Beteiligten = schnellste und billigste
Lösung!

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!


